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PREMESSA

Il presente Piano di Demolizione ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di
sicurezza adottate per lo svolgimento delle attivita di demolizione. Il Piano deve intendersi parte
integrante del Piano Operativo di Sicurezza ed é redatto dall'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 81/08.

Sono definite le varie operazioni, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione. Per una
corretta stesura del documento é stata fondamentale I'analisi preventiva delle opere da eseguire,
volta ad accertare le caratteristiche strutturali della costruzione all’origine, le eventuali modifiche
intervenute nel tempo e lo stato di conservazione, accertando inoltre i deterioramenti, anche
occulti, oppure i difetti di costruzione.

Tipologia lavori

Opere di ampliamento, ristrutturazione interna e frazionamento dell'immobile residenziale sito a
Varazze in Via Helvetia numero 6.

Descrizione sintetica

Legislazione

Legge 03.08.2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia. Gazzetta Ufficiale n. 185, 10 agosto 2007.

D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gazzetta Ufficiale n. 101 Suppl. Ord. n. 108, 30 aprile 2008.
Titolo IV Sez. VIII Artt. 150 — 156.

D. Lgs. 03.04.2006, n. 152  Norme in materia ambientale.



SOPRALLUOGO E VERIFICHE

Valutazione contesto

Prima dell'inizio dei lavori sono state definite le condizioni ambientali, gli spazi operativi e di
installazione del cantiere in base a:

- accessibilita e viabilita del cantiere;

- presenza di materiali sospetti (amianto, ecc.);

- spazio di manovra.

"Spazi di manovra accettabili."

Opere provvisionali

I sistemi provvisionali di sostegno e di protezione garantiscono la resistenza alle sollecitazioni

provocate dalle attivita di demolizione.

Un'apposita procedura di montaggio e smontaggio del sistema di sostegno e di protezione € messa
a disposizione e, se disponibili, sono forniti anche manuali d'uso e istruzioni di assemblaggio e
disassemblaggio dei componenti, indicazioni sulla loro movimentazione, eventuali limitazioni
sull'utilizzo e la guida sulla resistenza caratteristica del sistema alle condizioni di carico, mediante

diagrammi o metodi equivalenti.
In base alla tipologia di demolizione da eseguire e al contesto ambientale, sono stati scelti:
- ponteggi metallici.

verranno istallati successivamente alla demolizione

Verifica degli impianti

Sono stati verificati gli impianti presenti all'interno dell'area oggetto della demolizione:
- impianto elettrico;

impianto gas;

impianto acqua;

impianto riscaldamento/raffrescamento.

Documenti e autorizzazioni

Allegati al piano:



SBARRAMENTO ZONA DI DEMOLIZIONE (Art. 154)
La zona di demolizione e adeguatamente delimitata e controllata attraverso i seguenti
accorgimenti:
- controllo presenza di persone non autorizzate;
- sbarramenti atti a vietare I'avvicinamento, la sosta e il transito alle persone non addette;
- ispezioni prima della demolizione meccanica;
- accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto;
- recinzioni;
- percorsi e viabilita;
- segnaletica.



ORGANIZZAZIONE E MISURE DI SICUREZZA (Art. 152)
L'organizzazione e le misure di sicurezza adottate all'interno dell'area oggetto della demolizione
consentono di:

- proteggere adeguatamente e rendere riconoscibili le reti provvisorie necessarie;
- assicurare un adeguato livello di illuminazione;

- facilitare I'accesso al posto di lavoro agli addetti;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri;

- predisporre ponti di servizio per la demolizione dei muri.



IMMOBILE, PERTINENZE E COLLEGAMENTI

Analisi della struttura

Prima di iniziare le attivita di demolizione si € proceduto all'analisi e alla valutazione e verifica della
struttura da demolire in relazione ai seguenti elementi:

- destinazione funzionale;

- materiali costruttivi;

- tipologia costruttiva;

- condizioni di conservazione;

- epoca di costruzione.

Condizioni di conservazione e danni o alterazioni che hanno subito le strutture o i materiali da
tenere in considerazione:

- cedimenti del terreno;

- rifacimenti del tetto;

- sostituzione delle solette;

- nuove costruzioni realizzate in adiacenza;

- infiltrazioni di acqua.

La valutazione statica ha compreso i seguenti elementi:

- stato tensionale prima e durante le fasi di demolizione;
- consistenza;

- presenza di fessurazioni;

- eventuali cedimenti;

- modifiche e alterazioni effettuate nel tempo.

La valutazione dell'entita della demolizione ha evidenziato:
- dimensione dell'intervento;

- altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire;
- presenza di corpi scale e ascensore;

- presenza di locali interrati;

- presenza di parti strutturali precompresse o post-tese.

Classico muro anni 70

Pertinenze e collegamenti

Il fabbricato da demolire e isolato dagli edifici adiacenti, per non subire dannose ripercussioni
dovute a vibrazioni o scuotimenti; inoltre i fabbricati adiacenti e i luoghi di transito interni o esterni
al cantiere sono adeguatamente protetti con mantovane parasassi o ripari di altro genere.

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE (Art. 150)

In relazione al risultato delle verifiche effettuate durante i sopralluoghi, prima di iniziare la
demolizione delle strutture sono eseguite opere di rafforzamento per evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi e cedimenti per le sollecitazioni prodotte dalle
lavorazioni.

Questi rafforzamenti sono realizzati con:

- puntellamenti.






ORDINE DELLE DEMOLIZIONI (Art. 151)

La demolizione é eseguita con le tecniche di seguito descritte.

- demolizione ottenuta per spinta o trascinamento.

- demolizioni per frantumazione meccanica con martinetti espandenti.

- scalzamento alla base, dopo adeguato puntellamento; successiva rimozione puntelli eseguita a
distanza a mezzo di funi.

Secondo le modalita di legge

Demolizione per rovesciamento con h<<5.00 m (Art. 155)

La demolizione per rovesciamento di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5
metri e effettuata mediante:
- rovesciamento per Trazione.

La demolizione € esercitata in modo graduale e senza strappi ed eseguita su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi 0 non previsti di altre parti.

Sono adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo I'altezza del muro o della struttura da abbattere; allontanamento degli
operai dalla zona interessata; evitare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti
pericolose per i lavoratori addetti, a causa dello scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi.

Dettagli strutture

In questa sezione sono indicate, in maniera piu dettagliata, le strutture oggetto della demolizione,
le tecniche adottate e le verifiche effettuate.

Piano delle demolizioni

I lavori procedono dall’ALTO verso il BASSO. I lavori sono eseguiti come programmati, in modo da
non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle adiacenti.
Di seguito, il piano delle demolizioni:

| N. fase | Procedure dettagliate | Data inizio | Data fine |

Macchine, utensili, attrezzature

La scelta dell'attrezzatura da utilizzare per la demolizione del singolo elemento e fondamentale per
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definire le modalita di demolizione, valutare i rischi specifici per gli operatori, valutare eventuali
opere provvisionali aggiuntive.
Sono utilizzati nel caso specifico:

| Attrezzatura | MarcaturaCe | Marca e modello | Documentazione

10



CONVOGLIAMENTO MATERIALE DEMOLIZIONE (Art. 153)

Il materiale risultante dalla demolizione € allontanato con I'utilizzo di:
- mezzi meccanici.

Trattamento successivo delle macerie:
- differenziazione del materiale demolito finalizzato al riuso.

11



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nei lavori in cui sono presenti attivita di demolizione l'esposizione al rischio per la salute e la
sicurezza del lavoratore & particolarmente elevata; si impone, quindi, prioritariamente I'utilizzo di
dispositivi di protezione collettiva e, quando il rischio residuo non puo essere evitato e/o ridotto,
dei dispositivi di protezione individuale.

In questo contesto assume particolare importanza quello che viene definito il rischio dipendente
dal “fattore umano”. Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato
psico-fisico del lavoratore, alla sua incapacita, alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione e,
in generale, all'adozione di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo. La mancanza di
formazione teorico-pratica e l'incapacita di affrontare le situazioni lavorative che si propongono di
volta in volta sono le cause legate al fattore umano che piu frequentemente provocano incidenti.
In questo caso, il rischio dovuto al fattore umano é analizzato con grande attenzione per essere
successivamente eliminato o ridotto.

La valutazione dei rischi effettuata consente di evidenziare in ogni istante dell'attivita lavorativa se
c'e un rischio grave per la salute, capace cioé di procurare morte o lesioni gravi e di carattere
permanente, che il lavoratore non € in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi
dell'evento e ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.
L'esposizione al rischio di seppellimento, di caduta dall'alto e alle altre tipologie di rischio e ridotta
e/o eliminata mediante 'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione; il tempo di
espaosizione ai rischi senza protezioni &€ uguale a zero.

Per le stesse ragioni, non € stato sottovalutato il rischio di parziale seppellimento, in quanto
possibile causa di complicazioni in grado di compromettere le funzioni vitali.

La riduzione dei rischi presuppone la competenza e la professionalita degli operatori di settore e in
particolare:

- I'idoneita psico-fisica del lavoratore;

- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni
previste;

- il corretto utilizzo dei sistemi di protezione;

- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di
salvataggio e sulle procedure di emergenza.

- i provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo in relazione all'area e alle attivita.

Fattori di rischio
Per ogni tipologia di rischio sono state individuate le cause di innesco o fattori di rischio descritti
nel seguito.

Seppellimento

- accumuli di materiali;

- vibrazioni;

- scuotimenti;

- crolli;

- cedimenti;

- falde acquifere e circolazioni di fluidi.

Caduta dall'alto

- mancanza di protezione;

- insorgenza di vertigini;

- abbagliamento degli occhi;

- scarsa visibilita;

- colpo di calore o di sole;

- resistenza non sufficiente a sostenere il peso degli operai.

Danno alla salute e/o di nhatura meccanica derivante da eventi atmosferici
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- vento;
- pioggia;
- ghiaccio sulle superfici di calpestio.

Caduta materiali dall'alto
- mancanza di protezione del posto di lavoro e di passaggio;
- non corretta sistemazione dei materiali .

Punture, tagli, abrasioni
- contatto accidentale con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Rischi per la presenza di inquinanti
- rifiuti domestici;

- rifiuti vegetali;

- rifiuti da attivita agro-alimentari;

- rifiuti da attivita di costruzione.

Rischi macchine
- ribaltamento della macchina con susseguente schiacciamento del conducente e/o di altri
lavoratori.

Rischi legati all'attivita specifica di demolizione

- stabilita di altre strutture compromessa dalla vicinanza della demolizione;
- polveri e altre sostanze disperse in aria;

- possibile diminuzione della capacita portante di elementi;

- presenza di reti di servizio (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, ecc.);
- caduta di elementi costruttivi;

- vibrazioni;

- irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

rischi chimici (aerosol, liquidi, gas, vapori);

rischi termici;

radiazioni;

rumore.

Rischi distacco opere adiacenti
- contusioni;

- fratture;

- trauma cranico;

- perdita anatomica;

- abrasioni;

- lesioni muscolo-scheletriche;

- lesioni delle articolazioni;

- danni da elettrocuzione;

- ipoacusia;

- effetti extrauditivi;

- danni all'apparato respiratorio.

Rischi strutture in legno
- non presenti.

Rischi muri portanti
- non presenti.

Rischi pilastri in mattoni
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- non presenti.

Rischi volte
- non presenti.

Rischi solai in legno
- non presenti.

Rischi solai latero cementizio
- non presenti.

Rischi solai ferro laterizio
- non presenti.

Rischi pilastri in C.A.
- non presenti.

Rischi parti a sbalzo
- non presenti.

Rischi rampe e scale
- non presenti.

Rischi strutture metalliche
- non presenti.

Rischi rafforzamenti e puntellamenti
- non presenti.

Rischi convogliamento macerie
- contusioni;

- trauma cranico;

- fratture;

- lesione delle articolazioni;

- ferite;

- abrasioni;

- lesioni da sforzo;

- danni all'apparato respiratorio;
- irritazioni;

- allergie.

Misure di prevenzione principali di tipo procedurale

Tipologia di attivita realizzate connesse ai rischi individuati al punto precedente.

Formazione e informazione del personale

Il personale, prima dell'inizio dei lavori, riceve un'appropriata formazione e informazione sulle
tecniche di lavorazione adottate, sui sistemi di protezione individuali e collettivi e sulle procedure di
sicurezza e di soccorso da seguire in caso di emergenza.

L'attivita formativa e informativa & ripetuta ogni qualvolta un controllo interno, da parte del
responsabile dei lavori o da parte delle autorita di vigilanza, evidenzi una carenza di conoscenza
delle procedure.

L'avvenuta formazione € annotata in un apposito registro con la specificazione del programma
svolto, della data degli interventi, dei nominativi dei formatori e dei lavoratori partecipanti.
L'intervento formativo per gli addetti ai lavori prevede almeno:
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- le tecniche di lavorazione da seguire durante le demolizioni;
- 'uso dei dispositivi di protezione individuale;

- le procedure da seguire in presenza di atmosfere pericolose;
- le procedure di emergenza e le tecniche di primo soccorso.

Il responsabile tecnico preposto all'attivita di demolizione assicura, giornalmente, che le condizioni

del luogo di lavoro garantiscano la sicurezza dei lavoratori.

Seppellimento
- non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento.

Caduta dall'alto
- applicare idonee segnalazioni di pericolo.

Scivolamento, cadute a livello
- realizzare zone di viabilita interna al cantiere destinate alla sola circolazione delle persone.

Caduta materiali dall'alto
- non gettare dall’alto il materiale di demolizione.

Urti, impatti, compressioni
- utilizzare macchine ed attrezzature a ridotta fonte di rischio.

Vibrazioni
- durata e intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche limitata al minimo necessario.

Cesoiamenti, stritolamenti, lacerazioni
- utilizzare macchine ed attrezzature a ridotta fonte di rischio.

Investimento
- realizzare percorsi separati per la circolazione delle macchine e degli automezzi da quelli del
personale.

Utilizzo macchine
- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro.

Punture, tagli, abrasioni
- evitare il contatto del corpo con elementi taglienti, pungenti o capaci di procurare lesioni.

Getti, schizzi
- eseguire irrorazione del materiale con spruzzatori ed innaffiatori e non con getti violenti di
acqua.

M.M.C. (elevata frequenza)

- evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
- adeguati spazi dedicati alla movimentazione.

Polveri e fibre
- utilizzare tecniche ed attrezzature idonee.

Rumore
- utilizzare macchine a basso livello di rumorosita.
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Incendio, esplosione, scoppio
- rispetto dell'ordine e della pulizia.

Elettrocuzione
- verificare |'effettivo tracciato delle condutture e delle necessarie autorizzazioni.

Utilizzo attrezzature
- non rimuovere le protezioni presenti sugli attrezzi.

Radiazioni non ionizzanti
- proteggere la zona di operazione con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse,
guando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.

Gas e vapori
- effettuare idonei controlli prima di iniziare.

Infezioni da microrganismi
- effettuare la bonifica con personale qualificato.

Inquinanti superficiali e interrati
- predisporre specifici interventi di raccolta e smaltimento, in base alla legislazione di riferimento.

Amianto
- eseqguire le operazioni di bonifica e smaltimento con personale competente e adeguatamente
addestrato.

Macerie
- non gettare dall’alto il materiale di demolizione.

Annegamento
- non presenti.

Generici

- sospendere i lavori nel caso di individuata instabilita del terreno;

- verificare continuamente I'efficienza delle armature di sostegno;

- controllare I'efficienza delle armature di sostegno e della stabilita del terreno dopo lunghi periodi
di sosta e consistenti eventi meteorologici, prima di iniziare di nuovo i lavori;

- impedire il transito e la sosta di autoveicoli in prossimita dei lavori;

- impedire l'installazione di pesanti attrezzature ed il deposito di materiali in prossimita dei lavori;
- allontanare o ridurre qualsiasi fonte di vibrazione o di urto in prossimita dei lavori;

- evitare turni di lavoro prolungati e continui;

- osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali;

- avvertire subito il responsabile se vengono riscontrate deficienze negli apprestamenti per la
sicurezza o eventuali situazioni di pericolo.

Dispositivi di protezione individuale consegnati
casco per la protezione del capo

guanti di protezione
indumenti protettivi
calzature di sicurezza
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PROCEDURE DI EMERGENZA

Il datore di lavoro prima dell'inizio delle attivita, predispone un piano per la gestione di eventuali
situazioni di emergenza connesse alle peculiarita del cantiere.

E' importante che le indicazioni da seguire in caso di emergenza siano immediatamente visibili e di
facile comprensione.

Per la gestione di eventuali emergenze sono anche individuati sia il responsabile, sia la relativa
squadra.

Inoltre, sia nel caso di incidente che di immediato e grave pericolo & prevista una procedura di
evacuazione.

Quando si ritiene che non sia possibile operare in maniera autonoma, & determinata un'apposita
procedura di soccorso pubblico.

La ripresa dei lavori dopo un incidente & condizionata da una valutazione delle strutture e della
zona circostante e dalla messa in atto di procedure e sistemi di protezione per rimettere in
sicurezza il cantiere.

Franamenti delle pareti

Nel caso di franamenti delle pareti € necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono:

- I'evacuazione dei lavoratori;

- la definizione della zona di influenza della frana;

- I'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne;

- la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza il cantiere.

Allagamento

Nel caso di allagamento dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua limitrofi
o da infiltrazioni di condutture in pressione & necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono:

- I'evacuazione dei lavoratori;

- la delimitazione dell'area "a rischio™ anche di smottamenti conseguenti;

- I'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne;

- I'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque.

Incendio

Nel caso di incendio dovuto all'uso di esplosivi 0 alla presenza di gas € necessario attuare le
procedure di emergenza che comprendono:

- I'evacuazione dei lavoratori e I'individuazione del sito di raccolta di tutto il personale;

- la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine;

- il distacco delle alimentazioni e delle utenze;

- I'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne;

- la richiesta di intervento agli enti preposti.
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ALLEGATO
"PIANO DEMOLIZIONI™

Comune di VARAZZE
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MANUTENZIONE

Generalita

Le macchine e le attrezzature di sostegno e protezione sono sottoposte a una corretta
manutenzione al fine di mantenere nel tempo il corretto funzionamento e le caratteristiche iniziali,
in relazione alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti da possibili
malfunzionamenti, cedimenti strutturali e/o guasti.

Tutte le operazioni di manutenzione sono annotate sul relativo registro appositamente costituito.
Le registrazioni costituiranno prova e tracciabilita dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di
manutenzione e saranno il riferimento per quelle future.

Personale addetto alla manutenzione

Le operazioni di manutenzione sono eseguite solo da personale opportunamente addestrato. In
ogni fase della manutenzione e garantita la sicurezza del personale addetto, che é prowvisto delle
istruzioni relative ed é stato sottoposto all'addestramento per eseguire in sicurezza le operazioni
richieste.

Esse sono eseguite nei tempi prestabiliti e tramite le opportune attrezzature.

Il personale addetto segue le indicazioni del fabbricante sulle particolari modalita operative da
attuare durante la fase di manutenzione.

Informazioni necessarie
Il personale addetto alla manutenzione & in possesso del manuale di istruzione fornito dal
fabbricante, della copia dei rapporti di manutenzione piu recenti o degli eventuali test di prova.
Queste informazioni consentono al personale addetto di effettuare e di predisporre le operazioni di
manutenzione in relazione alla necessita di eliminazione di eventuali malfunzionamenti, guasti e
cedimenti strutturali rilevati.

Frequenza e oggetto della manutenzione

La frequenza delle attivita di manutenzione tiene conto delle caratteristiche e dell'intensita d'uso
delle macchine e delle attrezzature di sostegno e protezione, nonché dell'ambiente in cui esse
operano. |l programma di manutenzione si basa sulle raccomandazioni, riportate dal fabbricante
nel manuale di istruzione, e sulle indicazioni fornite all'utilizzatore, tenendo conto delle esigenze di
utilizzazione e della specifica installazione.

La manutenzione e effettuata obbligatoriamente su quelle parti dell'equipaggiamento e delle
attrezzature soggette ad usura, sollecitazioni e/o deterioramento che possono determinare rischi
per la salute e la sicurezza.

Deposito e trasporto

Le condizioni di deposito e di trasporto assicurano che nessun componente dell'attrezzatura:
- riceva sollecitazioni non previste;

- sia a contatto con sostanze corrosive 0 che possono procurare danno.

Se necessario, prima del deposito i componenti dell'attrezzatura sono puliti e decontaminati.
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ISPEZIONE

Il personale coinvolto nelle attivita di ispezione é definito come segue:

- lavoratore: & la persona che esegue le attivita di demolizione, a mano, per mezzo di un attrezzo
e/0 con mezzi meccanici;

- montatore: é la persona qualificata che effettua il montaggio e lo smontaggio degli utensili della
macchina e delle attrezzature di protezione.

Le due figure professionali possono coincidere se la persona € in possesso dei requisiti necessari.
Le tipologie di ispezioni possono essere le seguenti:

ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio;

ispezione d'uso;

ispezione periodica;

ispezione di entrata o rimessa in servizio;

ispezione di un attrezzo, di una macchina e di un'attrezzatura di sostegno, che ha subito un
guasto, malfunzionamento, cedimento strutturale o che presenta un difetto.

Ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio
L'ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio degli utensili della macchina e

dell'attrezzatura é effettuata dal montatore, condotta con le periodicita descritte nel paragrafo
successivo ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante.

Ispezione d'uso

L'ispezione d'uso e effettuata dal lavoratore che deve ispezionare, con le modalita indicate dal
fabbricante, mediante controllo visivo, I'attrezzo, la macchina e l'attrezzatura, prima e dopo l'uso
includendo ogni suo componente. Il lavoratore segnala immediatamente al personale incaricato
gualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

Ispezione periodica

L'ispezione periodica & effettuata dal montatore e condotta con le periodicita e modalita indicate
dal fabbricante. Il controllo & di tipo visivo e/o strumentale.

L'attrezzo, la macchina e l'attrezzatura sono sempre sottoposti a ispezione periodica da parte del
montatore, anche quando l'intervallo di messa in opera € minore della periodicita richiesta dal
fabbricante.

Ispezione di entrata o rimessa in servizio

L'ispezione di entrata e rimessa in servizio & effettuata in aggiunta alle ispezioni d'uso e periodica:
- alla ricezione di un attrezzo, di una nuova macchina e di un‘attrezzatura;

- prima della rimessa in servizio dell'attrezzo, della macchina e dopo il ritorno delle stesse da una
riparazione;

- prima della rimessa in servizio dell'attrezzo, della macchina, in caso di un deposito delle stesse
per un lungo periodo o in condizioni che ne abbiano potuto pregiudicare lo stato di conservazione.
Tale ispezione ¢ effettuata e registrata dal montatore secondo le modalita stabilite e comunque in
accordo con le istruzioni del fabbricante.

Ispezione a causa di guasto, malfunzionamento, cedimento strutturale o difetto

Ogni attrezzo, macchina e attrezzatura che ha subito un guasto, malfunzionamento, cedimento
strutturale o che presenta un difetto € immediatamente ritirata dal servizio e riposta in un luogo
ove sia impedito l'accesso; sulla stessa & posto un cartellino che attesti la condizione di fuori
servizio.

L'attrezzo, la macchina e l'attrezzatura sono controllati dal montatore o da altra persona qualificata
dal fabbricante che decide se rimetterla in servizio, distruggerla o ripararla, in accordo con le
istruzioni del fabbricante.

La riparazione sara effettuata dal fabbricante o da persona competente appositamente autorizzata
dallo stesso.
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Tempistica di ispezione

In aggiunta ai requisiti di ispezione comuni previsti ai paragrafi precedenti, ciascun attrezzo,
macchina, attrezzatura e ispezionata ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni
sei mesi.

Prima d'ogni impiego sono verificati l'integrita dei componenti (materiali e saldature), la
movimentazione di parti mobili e I'efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco.

Dopo ogni impiego € verificata l'integrita dei componenti (materiali e saldature) ed effettuata
un‘accurata pulizia di tutte le parti; nel caso lintegrita e/o la funzionalita dell'attrezzatura
risultassero compromesse, essa sara sottoposta al controllo del montatore o di un'altra persona
qualificata dal fabbricante, che dovra fornire un parere vincolante al fine del riutilizzo o della
sostituzione.

Il montatore effettua l'ispezione periodica e quelle prima del montaggio e dopo lo smontaggio. Il
lavoratore effettua l'ispezione giornaliera prima di iniziare I'attivita lavorativa.

La lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti € in accordo con quella descritta nel
manuale d'uso.
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SCHEDA DI MANUTENZIONE ARTICOLO Foglio n® ...... di......
Nome e indirizzo del fabbricante o
fornitore
Numero serie/lotto Anno Data
costruzione acquisto

MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO ..........c.........

(Indicare con una x il mese in cui effettuare gli interventi)

INTERVENTI GEN |[FEB |MAR [APR [MAG |GIU |LUG |AGO ([SET |OTT |NOV |[DIC
Verifica dello stato generale di sicurezza
e integrita delle connessioni elettriche
Verifica funzionamento tasti emergenza
e sistema di riarmo/reset/riavvio
Verifica dispositivi di sicurezza (fine
corsa, microinterruttori, ecc.)
Verifica stato protezioni fisse (schermi,
carters, portelli, cofani, ecc.)
INTERVENTI E MANUTENZIONI ORDINARIE (data di prima messa in servizio )
Periodo |Data |Descrizione ed esito dell'intervento Firma Fldréna
manutentore |addetto
o
S
)
n
- Q
£
S
)
o
S
)
n
- Q
£
S
)
o
—
)
-0
- Q
=
—
)
o
S
7
>0
£
e
)
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE:
. ; " i Firma
Data  |Descrizione ed esito dell'intervento Firma
manutentore |addetto
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